



Nyhetsbrev #10 2026 – Projekt Gågatan

ETAPP TRE PROJEKT GÅGATAN

VA-arbetena har fortsatt enligt plan under vecka 25. Vi har färdigställt servisledningarna in till Storgatan 32. Nu ska en extern entreprenör komma och hjälpa oss med att laga fjärrvärmeledningen utanför, då vi råkade skava i den under schaktarbetet. När det är åtgärdat kan vi fylla upp schakten helt. I andra änden har vi utfört schaktarbeten fram till Storgatan 37 och förbereder för omkopplingsarbeten på servisledningarna både där och vid Storgatan 35.

Planen är att utföra arbetet i mitten av vecka 26. Under nästa vecka kommer vi även schakta in mot Storgatan 30 för att sedan kunna byta ut VA-serviserna till den fastigheten också. Arbetena fortsätter enligt plan under nästa vecka.

**En servisledning är ledningen som går från den allmänna vatten, dag eller spilledningen i gatan fram till en fastighets anslutningspunkt, ofta vid tomtgränsen.*

Ett fortsatt stort tack för visad hänsyn och förståelse för vårt arbete. Glad midsommar!

