



Nyhetsbrev #5 2026 – Projekt Gågatan

ETAPP TRE – PROJEKT GÅGATAN

Då är vi äntligen igång med årets etapp av Storgatan

En kortvecka går snabbt. Under veckan har vi fortsatt med VA-arbetena längs med Storgatan. Arbetet kommer att fortsätta även nästa vecka. Just nu fokuserar vi på servisbyten in till fastigheterna.

Under kommande vecka väntas staketen komma till uteserveringarna för Kayio och Pizzeria Palace. Därefter återstår bara besiktning innan uteplatserna kan tas i bruk.

Trevlig helg och tack för visad hänsyn och förståelse under byggtiden!

